

Projekt navn/Arbejdstitel:

Handicap fase 5

Formål/Beskrivelse:

Denne fase består af flere overordnede udvidelser i handicapsystemet – disse har været ønsket i længere tid og været nedprioriteret længe grundet andre opgaver, men de er stadig vigtige for dem der arbejder i social området (Handicapområdet).

Det eksisterende handicap system skal derfor udvides til at supportere de danske regler (som har relevans til Grønland) mht. Handicap området. Grunden til dette skyldes at enkelte grønlandske borgere med handicap bliver sendt til Danmark for at blive behandlet. Det omvendte kan også forekomme, men sker sjældent.

Dermed skal systemet kunne håndtere lovgivningen inden for det danske område – og eksempelvis felter og regler skal også implementeres på de sider hvor det er nødvendigt at have disse pga. danske regler m.v.

Den anden udvidelse gælder økonomidelen i systemet, som udbygges til at kunne danne de regneark som Grønlands Repræsentation tidligere har dannet manuelt. Det er f.eks. et regneark over institutionstyper, hjælpeforanstaltninger osv. fordelt fx pr. måned eller uge og fordelt pr. person med handicap.

Tredje del er forbedringer af handicapsystemet generelt som kommer fra en tidligere rapport fra Epinion. Dette vedrører f.eks. bedre indtastning af data, flere felter til bedre registrering.

Den sidste del vedrører afklaring af reglerne for flytning af data mellem kommunerne i forbindelse med overdragelse af klienter, samt implementering af de muligheder som reglerne tillader.

Forslagsstiller:

- Epinion Christian Sloth, Stine Hansen, Grønlands Repræsentation, Naja Rosing IPIS, Johanne Svendsen, Dariusz Sobczynski, Regine Benjaminsen, Kristoffer Lindberg, Kirsten Bødker, Else Marie Larsen, Hans Jensen, Jeremias Jeremiassen (Maj 2013)

Gevinster/Effekt:

- Forbedringer af eksisterende handicap system samt udvidelse
- Håndtering af danske personer med handicap,
- Fastlæggelse/styring af økonomi på handicapområdet
- Klarlægning af deling af handicap data imellem kommuner

Omfang/Forventet indsats:

- 1/3 udvikler plus juniorprogrammører i 6-8 sprint,
- 4-6 mandeugers test- og dokumentationsressource

Projektorganisation/Faggruppe:

- Endnu ikke udpeget

Status:

- Klar til kommunernes prioritering/iværksættelse